
Kundenprofil Herausforderung
	▪ Wechsel von SharePoint 2013 auf SharePoint Online
	▪ Umzug riesiger Datenmengen in die Cloud – fast 2.000 Site Collections
	▪ Gesetzte Deadline bedingt durch Support-Ende von SharePoint 2013

Lösung
	▪ Einsatz von vier Migrationsservern On-Premises
	▪ Teilautomatisierung des Prozesses mit PowerShell Skripten
	▪ Einsatz des Migration Manager von novaCapta
	▪ Hosting des Migration Manager in Azure

Mehrwert
	▪ Detailliert geplanter Umzug inkl. Übersicht der bereits umgezogenen Daten 
durch den Migration Manager von novaCapta

	▪ Geringerer Migrationsaufwand dank Teilautomatisierung
	▪ Erfolgreicher Migrationsabschluss unter Budget und fünf Monate vor  
geplantem Ende

	▪ Transparente und offene Kommunikation im gesamten Projektteam

STIHL: von SharePoint 2013 in die Cloud

Technologien

Das Familienunternehmen 
STIHL steht seit seiner Grün-
dung 1926  für Spitzentechno-
logie, die die Arbeit in und mit 
der Natur erleichtert. Das wird 
immer wieder neu unter Be-
weis gestellt durch innovative, 
wegweisende und zeitgemäße 
Produkte und Lösungen. Im 
Benzin-Segment genauso wie 
in den Bereichen Akku-Techno-
logie, digitale Lösungen, Robo-
tik und künstliche Intelligenz.

Case Study
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Die digitale Reise: von On-Premises in die 
Cloud
Mit dem Digital Collaboration Programm startete STIHL   
ein großes Digitalisierungsprojekt. Ein erfolgsentschei-
dender Teil davon: der Umzug in die Cloud. Mit dem 
Auslaufen des Supports von SharePoint 2013  war eine 
klare Deadline gesetzt. In diversen Projekten konnte no-
vaCapta bereits seine Expertise als erfahrener Partner mit 
STIHL beweisen. So auch in dem Projekt beim Betriebs-
sysytemwechsel der SharePoint 2013 Umgebung.

Mit Struktur wechseln: die Analyse der 
STIHL SharePoint Umgebung
Mit einer detaillierten Analyse- und Planungsphase star-
tete das Projekt. Für die erfolgreiche Durchführung der 
Migration erstreckte sich die Vorbereitung über ein drei-
viertel Jahr hinweg. Ziel war es, eine Übersicht der zu 
migrierenden Site Collections zu erlangen, zu identifizie-
ren wie viel Volumen reduziert werden kann und welche 
Berechtigungen benötigt werden.

Zudem wurde viel geprüft und getestet, um so möglichst 
viele Fehlerquellen vorab auszuräumen und Automati-
sierungspotenziale zu identifizieren. Die strukturierte 
Planung war für STIHL essentiell, denn mehrere tausend  
Mitarbeitende nutzen das System.

Am Ende der Analysephase stand fest: das STIHL Sha-
rePoint Universum umfasst fast 2.000 Site Collections, 
davon wurden 1.630 Seiten von novaCapta migriert, 350 
zusätzlich entweder gelöscht oder von Mitarbeitenden 
umgezogen. Ein riesiges Projekt, trotz der fast 20 Pro-
zent Volumen, die reduziert werden konnten. 

Durch die strukturierte Planung des Projekts wussten 
alle Beteiligten zu jedem Zeitpunkt, was zu tun ist und 
was als Nächstes anstand. Mit dem Auslaufen des Sup-
ports von SharePoint 2013 und der tiefgehenden Analy-
se wurde Ende 2022 als realistisches Migrationsziel fest-
gehalten. 

Großumzug: mit vier Severn migrieren
Oftmals reicht bereits ein Server für die Migration aus – 
bedingt durch das hohe Datenvolumen bei STIHL, insge-
samt 12 TB, wurden vier Server parallel genutzt, um die 
Site Collections schnell und strukturiert zu übertragen. 
Als Basis wurde das Migrationstool ShareGate genutzt 
und um Scripte ergänzt, welche die Funktionalitäten au-
tomatisierten. Das Ganze wurde in der Microsoft Azure 
Cloud und On-Premises gehostet inklusive des novaCap-
ta Migration Managers, um die Migrationsarchitektur so 
automatisiert und integriert wie möglich aufzubauen.
Mit dem Migration Manager von novaCapta wurden die 
vier Migrationsserver orchestriert, die Logs zusammen-
gefasst und so die Migration auf einer Oberfläche über-
sichtlich dargestellt.

Sukzessive Migration von Daten und  
Abteilungen
Jeden Freitag wurde der Migrationsprozess gestartet.. 
Mit der voranschreitenden (Teil-)Automatisierung der 
Prozesse wurde das Volumen nach einer kurzen Pilot-

Constanze Pretzler - Vice Project-Manager bei STIHL

Für uns ist es ein rundum gelungenes Projekt, das nicht nur 
deutlich vor der gesetzten Deadline, sondern auch unter Budget 

abgeschlossen wurde.
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Mathias Heisig - Project-Manager bei STIHL

Neben der (Teil-)Automatisierung der Migration war das Abtauchen in die  
technischen Themen mit novaCapta entscheidend für den Projekterfolg – es gab 
keine Fragestellung, die das Team nicht beantworten konnte. So wurde unsere  

technische Expertise perfekt ergänzt.

phase auf 40 Seiten erhöht. Durch die Verlagerung auf 
das Wochenende wurde das Daily Business nicht gestört. 
In wöchentlichen  „Post Migration Mondays“ führte das 
aus STIHL und novaCapta Mitarbeitenden zusammen-
gesetzte Projektteam anschließend eine manuelle Über-
prüfung des Datenumzugs durch.  Es wurde bei allen 
umgezogenen SharePoint Site Collections sichergestellt, 
dass alle Berechtigungen und Daten zu 100 Prozent 
übertragen wurden.

Die sukzessive Übertragung der Daten ermöglichte den 
Abteilungen im Laufe des Projekts nacheinander in die 
Cloud zu wechseln. Ende Juli 2022 war die Migration der 
Site Collections nach nur 13 Monaten abgeschlossen 
und so dank der (Teil-)Automatisierung und der struk-
turierten Organisation fünf Monate früher als angesetzt. 
Der Gesamtprojektabschluss inklusive finalem Abbau 
der SharePoint 2013 Umgebung fand im Oktober 2022 
statt.


